Utxicotepec New_Vision																																	
Nombre de tarea Fecha de in Duración Estimación Progreso Estado Asignado	23 May 24 May 27 May 11 12 14 15 16 17 09 10 11 12 14 15 16	28 May 29 May 30	0 May 31 May 31 May 2 14 15 16 17 09 10 11 12 14 15 16 17 09 10	03 Jun	n 06 Jun 07 Jun	10 Jun 11 Jun 5 16 17 09 10 11 12 14 15 16 1	12 Jun 13 Jun 17 09 10 11 12 14 15 16 17 09 1	14 Jun 17 Jun 18 Jun 18 Jun 11 12 14 15 16 17 09 10 11 12 14 14 15 16 16 17 09 10 11 12 14 15 16 16 17 09 10 11 12 14 15 16 16 17 09 10 11 12 14 15 16 16 17 09 10 11 12 14 15 16 16 17 09 10 11 12 14 15 16 16 17 09 10 11 12 14 15 16 16 17 09 10 11	19 Jun 20 Jun 21 10 11 12 14 15 16 17 09 10 11 12	Jun 24 Jun 25 Jun 14 15 16 17 09 10 11 12 14 15 1	26 Jun 27 Jun 28 Jun 6 17 09 10 11 12 14 15 16 17 09 10 11 12 1	01 Jul 02 Jul	03 Jul 04 Jul 05	Jul 08 Jul 09 Jul	10 Jul 11 Jul	12 Jul 15 Jul 16 Jul 16 Jul 17 19 10 11 12 14 15 16 17 09 10 11 12 14 15 16 16 17 09 10 11 12 14 15 16 16 17 09 10 11 11 12 14 15 16 16 17 09 10 11 11 12 14 15 16 16 17 09 10 11 11 12 14 15 16 16 18	17 Jul 18 Jul 10 11 12 14 15 16 17 09 10	19 Jul 22 Jul 23 Jul 10 11 12 14 15 16 17 09 10 11 12 1	ıl 24 Jul 25 Jul 4 15 16 17 09 10 11 12 14 15 1	26 Jul 29 Jul	9 Jul 30 Jul 31 Jul	01 Ago 02 Ago 5 16 17 09 10 11 12 14 15 16 17 09	05 Ago 06 Ago	07 Ago 08 Ago 09 Ago	12 Ago 13 Ago 13 Ago 17 09 10 11 12 14 15 16 17 09 10	14 Ago 15 Ago 16 17 09 10 11 12 14 15 16 17 09 10 11 1	16 Ago 19 Ago 20 Ago	21 Ago 22 Ago 22 Ago 09 10 11 12 14 15 16 17 09 10	23 Ago 26 Ago 2	7 Ago 28 Ago 29 A	29 Ago 30 Ago 02	Sep 03 Sep 04 Sep	05 Sep 06 Sep
23/05/202 573h 0 41%		17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12	2 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10	11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14	4 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13	3 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 1	17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 1	7 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17		14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 1		13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10	7 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12	14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 1	7 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10	7 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07			. 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 1	7 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14	2 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 1	3 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 0	10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10		17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10	Hoy	12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17	07 10 11 12 14 15 10 17 07 10 11 12 14 15 10 17 07 10	0 11 12 14 15 10 17 07 10 11 12 14 15 10 17 07 10 11	12 14 13 10 17 07 10 11 12 14 13 10 17 07 10 11 12			
1	Busqueda de Proyecto 23/05/2024 - 31/05/2024																																
1.1 Busqueda de problematica 23/05/202 8h 0 100% Terminado sin asignar	Busqueda de problematica																																
1.2	Establecer el proyecto 24/05/2024 - 27/0	5/2024																															
1.2.1 Declaración de Solución 24/05/202 8h 0 100% Terminado sin asignar	Declaracion de Solución																																
1.3 — Planificacion de Proyecto 27/05/202 32h 0 100%	Planificacion	de Proyecto 27/05/2024 - 31/05/2024	7/1/20																														
1.3.1 Asignación de roles de trabajo 27/05/202 32h 0 100% Terminado sin asignar		Asignación de roles de trabajo	/ 3/0 ₁ \	5,	36,	6,		96,	0,	36,	36,	36,	36,	30,	36,	36,	30,				36,	6,7	30,	36,	36,			36,	30,		36,	36,	36,
2			Planit	ficacion New Vision 03/06/2024 - 24/06/2024																													
2.1 Diseño de Mapa de sitio 03/06/202 16h 0 100% Terminado sin asignar				Diseño de Mapa de sitio																													
2.2								Creación de sketches 17/06/2024 - 17/06/2024																									
2.3 ☐ Creación de Wireframes 20/06/202 24h 0 60%									Creación de Wireframes 1 20/06/2024 - 24	1/06/2024																							
2.3.1 Busqueda de Identidad grafica (P 20/06/202 24h 0 60% En progreso sin asignar									Busqueda de Identidad	grafica (Paleta de Colores)						Decumentation New Vision L 15/07/2024 15/07/2024																	
3																Establecar limites de Proyecto 15/07/2024 - 15/07/2024																	
3.1												Databases New Vision 01/07/2024 - 30/08/2024				Establecel lillines de Proyecto 15/01/2024 - 15/01/2024																	
4 ☐ Databases New Vision 01/07/202 360h 0 48% 4.1 ☐ Creacion de Base de Datos 01/08/202 8h 0 0%												Databases New Vision 01/07/2024 - 30/08/2024										Creacion de Base de Datos I 01/08/2024 - 01/08/2024											
4.1								<u> </u>				Creación de Procedimientos 01/07/2024 - 30/08/202				<u> </u>						0.00001100 2000 00 2000 10 2000											
4.2.1 Establecimiento de consultas 01/08/202 176h 0 80% En progreso sin asignar																										Establecimiento de consulta	das						
4.2.2 Redacción de procesos automati 01/08/202 56h 0 0% Abierto sin asignar																					3.3		Redacción de procesos automatizados								多 . 3		
4.2.3 Establecimiento de enfoque disti 01/07/202 72h 0 10% En progreso sin asignar			1 4 5 3.	1		\$\frac{1}{5}.\frac{1}{5}.							Establecimiento de enfo	oque distintivo de la app				1			(S). (2)										(S). (S).		
5																	F	FrontEnd New Vision 19/07/2024 - 22/08/2024															
5.1																		Fase de creación 19/07/2024 - 16/08/2024															
5.1.1 Creacion de estructuras HTML 19/07/202 15h 0 50% En progreso sin asignar																		Creacion de estructuras HTML															
5.1.2 Creación de diseño CSS 23/07/202 15h 0 50% En progreso sin asignar																			Creación de diseño CSS														
5.1.3 Revisión de Enlaces, Estructura y 25/07/202 128h 0 0% Abierto sin asignar																							Revisión de Enlaces, Estructura yDiseño										
5.2																										Fase de actualizacion 14/08/2024 - 20/08/2024							
5.2.1 Integración de Paginas Internas A 14/08/202 24h 0 0% Abierto sin asignar																										Integración de Paginas Internas	as Adicionales						
5.2.2 Aplicación de cambios estructur 15/08/202 32h 0 0% Abierto sin asignar																										Aplicaci	ción de cambios estructurales HTML y CSS						
5.2.3 Aprobación y revisión de actualiz 19/08/202 16h 0 0% Abierto sin asignar																											Aprobación y revisión de actualización						
5.3 ☐ Fase de Optimización 16/08/202 32h 0 0%																										Fase de Op	ptimización 16/08/2024 - 22/08/2024						
5.3.1 Optimización de líneas de código 16/08/202 32h 0 0% Abierto sin asignar																											Optimización de líneas de código						
5.3.2 Fase de pruebas locales 19/08/202 16h 0 0% Abierto sin asignar																											Fase de pruebas locales						
5.3.3 Integración de JS 16/08/202 24h 0 0% Abierto sin asignar						636			636												C3.	6.36. A					Integración de JS				\$\frac{1}{5}_3\text{.}\$		
5.3.4 Búsqueda de errores y bugs 19/08/202 16h 0 0% Abierto sin asignar																											Búsqueda de errores y bugs						
5.3.5 Resolución de conflictos 21/08/202 8h 0 0% Abierto sin asignar																											PackEnd Now Vision 1 10/09/2024 22/09/2024	Resolucion de conflictos					
6 ☐ BackEnd New Vision 19/08/202 27h 30m 0 0%																											BackEnd New Vision 19/08/2024 - 22/08/2024						
6.1 Union de MySQL con PHP 19/08/202 8h 0 0% Abierto sin asignar																											Linion de PHP con HTML						
6.2 Union de PHP con HTML 20/08/202 8h 0 0% Abierto sin asignar 6.3 Pruebas remotas 20/08/202 11h 0 0% Abierto sin asignar																											Official de PAP CONTAINE	Pruehas remotas					
6.3 Pruebas remotas 20/08/202 11h 0 0% Abierto sin asignar 6.4 Resolucion de conflictos 21/08/202 10h 30m 0 0% Abierto sin asignar																												Resolucion de conflictos					
7 Entrega de resultados 22/08/202 4h 30m 0 0% Abierto sin asignar																												Entrega de re					
, Endega de resultados 22/00/202 Fil Solil 0 0/0 Majerto Sili asignal																																	
1/2/2 1/2 1			, T1,																	<u>,</u>													
																															3/4/3/		